

Commune de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Projet Urbain Partenarial
Aménagement d'une voie nouvelle

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Maître d'ouvrage :



Commune de Saint Nicolas de la Grave
Au Château
82210 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Tél : 05 63 95 92 55
Fax : 05 63 95 97 50
Mail : mairie-saintnicolas@info82.com

Dossier : A14210

Version	Date	Observations	Etabli	Vérif.
01	15/06/15		BL	BL



Maître d'oeuvre
SOGEXFO
Bureau d'Etudes VRD
Gaël BOUSCAUD

Agence de Moissac
47, rue de l'inondation
82200 MOISSAC
Tél : 05 63 04 08 38
moissac@sogexfo.com

Agence de Toulouse
20, rue du Sergent Vigné
31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 54 00 52
toulouse@sogexfo.com

1. OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES	4
1.1 OBJET DU MARCHÉ – DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR	4
1.2 DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS.....	4
1.3 MAÎTRE D'OUVRAGE.....	4
1.4 CONDUITE D'OPÉRATION	4
1.5 MAÎTRISE D'ŒUVRE.....	4
1.6 CONTRÔLE TECHNIQUE.....	4
1.7 COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS (SPS) 4	
1.8 ENTREPRENEUR.....	4
1.9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES	4
1.9.1 Unité monétaire	4
1.9.2 Assurances	5
2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ.....	5
2.1 PIÈCES PARTICULIÈRES :	5
2.2 PIÈCES GÉNÉRALES :	5
2.3 PIÈCES CONTRACTUELLES POSTÉRIEURES À LA CONCLUSION DU MARCHÉ :	6
3. PRIX ET MODE DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX – RÉGLEMENT DES COMPTES.....	6
3.1 RÉPARTITION DES PAIEMENTS.....	6
3.2 TRANCHE (S) CONDITIONNELLE (S).....	6
3.3 CONTENU DES PRIX – MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES ET DE RÉGLEMENT DES COMPTES – TRAVAUX EN RÉGIE	6
3.4 VARIATION DES PRIX.....	7
3.5 PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS - TRAITANTS.....	7
3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché.....	8
3.5.2 Modalités de paiement direct par virements.....	8
4. DÉLAI(S) D'EXÉCUTION - PENALITÉS ET PRIMES	8
4.1 DÉLAI (S) D'EXÉCUTION DES TRAVAUX.....	8
4.2 PROLONGATION DE (S) DÉLAI (S) D'EXÉCUTION.....	8
4.3 PENALITÉS POUR RETARD – PRIMES D'AVANCE	8
4.3.1 Pénalités pour retard.....	8
4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX	9
4.5 DÉLAI ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRÈS EXÉCUTION	9
4.6 PENALITÉS DIVERSES.....	9
4.6.1 Rendez-vous de chantier	9
5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ	9
5.1 RETENUE DE GARANTIE	9
5.2 AVANCE	9
6. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS	10
6.1 PROVENANCE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS.....	10
6.2 CARACTÉRISTIQUES, QUALITÉS, VÉRIFICATIONS, ESSAIS ET ÉPREUVES DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 10	
7. IMPLANTATION DES OUVRAGES.....	10
7.1 PIQUETAGE GÉNÉRAL.....	10
7.2 PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES	10
8. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX	11
8.1 PÉRIODE DE PRÉPARATION – PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX.....	11
8.2 PLANS D'EXÉCUTION – NOTES DE CALCULS – ÉTUDES DE DÉTAIL	11
8.3 ORGANISATION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES CHANTIERS	11
9. CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX	11
9.1 ESSAIS ET CONTRÔLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX.....	11
9.2 RÉCEPTION.....	12

9.3	PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE	12
9.4	MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES	12
9.5	DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION.....	12
9.6	DELAJ DE GARANTIE	12
9.7	GARANTIES PARTICULIERES.....	12
10.	CONDITION DE RESILIATION DES MARCHES.....	12
11.	DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	12

1. OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHÉ – DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent les travaux pour l'aménagement d'une voie nouvelle en Projet Urbain Partenarial sur la commune de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE (82)

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au siège du maître d'ouvrage jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

Les travaux du présent marché comprennent un lot unique et ne sont pas décomposés en tranche.

1.3 MAITRE D'OUVRAGE

Le Maître d'Ouvrage est :

Commune de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Au château
82210 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Tel : 05 63 95 92 55
Fax : 05 63 95 97 50
Mail : mairie-saintnicolas@info82.com

1.4 CONDUITE D'OPERATION

Sans objet.

1.5 MAITRISE D'ŒUVRE

La Maîtrise d'Œuvre avec projet, étude, direction des travaux est assurée par :

SOGEXFO
47, rue de l'inondation
82 200 MOISSAC
Tel : 05.63.04.08.38
Fax : 05.63.04.33.31
Mail : bl@sogexfo.com

1.6 CONTROLE TECHNIQUE

Sans objet.

1.7 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS (SPS)

A définir

1.8 ENTREPRENEUR

Dans le présent Marché, « L'entrepreneur » désigne toutes les entreprises titulaires du marché.

1.9 DISPOSITIONS GENERALES

1.9.1 Unité monétaire

Commune de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE (82)

A - Définition générales

L'unité monétaire pour l'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination des "nets à payer", etc.) est appelée monnaie de compte dans l'ensemble des pièces du présent dossier.

L'unité monétaire, dans laquelle chaque candidat ou sous-traitant souhaite être réglé, est appelée monnaie de règlement dans l'ensemble des pièces du présent dossier.

Le maître de l'ouvrage choisit comme monnaie de compte l'Euro.

B - Sous-traitance

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la monnaie de compte.

1.9.2 Assurances

Avant tout commencement d'exécution l'entrepreneur ainsi que ses co-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

Un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels, consécutifs ou non, causés aux tiers, y compris au maître d'ouvrage, du fait ou à l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1 PIECES PARTICULIERES :

- Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi,
- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi,
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi,
- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi,
- Le Devis Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi,
- Dossiers de plans
- Récépissés et réponses aux Déclarations de Travaux

2.2 PIECES GENERALES :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-4.2 :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux
- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; (Arrêté du 3 mars

2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

- l'ensemble des normes et règlements ;
- les cahiers des charges des concessionnaires et exploitants de réseaux sur la commune

2.3 PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHÉ :

Sans objet.

3. PRIX ET MODE DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants.

3.2 TRANCHE (S) CONDITIONNELLE (S)

Sans objet.

3.3 CONTENU DES PRIX – MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES – TRAVAUX EN REGIE

3.3.1. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (S.P.S.), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.

3.3.2. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés :

- Par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau de prix unitaires. Le prix du marché variera en fonction des quantités réellement exécutées appliquées aux prix unitaires mentionnés dans le bordereau de prix unitaires, dans la limite du montant de l'offre proposée par le soumissionnaire.

3.3.3. Règlement des travaux en régie

Sans objet.

3.3.4. Modalité de règlement des comptes

A - Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le débit de celui-ci.

Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre, il devient alors le décompte mensuel.

Le montant des travaux dus à l'entreprise est établi en appréciant l'avancement de chaque article du détail estimatif tel que défini au « 3.3.2 » du présent CCAP.

Le modèle de projet de décompte sera remis à l'entrepreneur par le maître d'œuvre.

B - Décompte final

Suite à la notification de la décision de réception, l'entrepreneur adresse, après le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution, un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de « l'exécution du marché dans son ensemble ». Le projet de décompte final est établi comme les projets de décompte mensuel.

L'entrepreneur est lié pour les indications figurant au projet de décompte final.

C – Décompte général – solde

Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend :

Le décompte final établi au paragraphe « B » du présent article.

L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel

La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

D – Délais de mandatement

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3.4 VARIATION DES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

3.4.1. Les prix sont fermes et actualisables.

3.4.2. Mois d'établissement des prix du marché (mo)

Mois de remise des offres.

3.4.3. Choix des index de référence

L'index choisi pour la révision des prix est le TP01.

3.4.5. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Si l'ordre de service intervient dans un délai supérieur à 3 mois à compter du mois M0 défini au 3.4.2, les prix seront actualisés suivant la formule :

$$A = I(d-3) / I0$$

Avec :

A = Coefficient d'actualisation

I (d-3) = Index retenu (valeur à la date de démarrage des travaux moins trois mois)

I0 = Index du mois d'établissement des prix du marché

3.4.4. Actualisation provisoire

Sans objet

3.4.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur à la date du fait générateur de la T.V.A.

3.5 PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS - TRAITANTS

3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 3.6 du C.C.A.G.

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

- les renseignements mentionnés à l'article 3.6 du C.C.A.G. ;
- le compte à créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, l'entrepreneur titulaire doit joindre, en sus de l'avenant ou de l'acte spécial :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3 de l'article 46 du Code des Marchés Publics ;
- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (7° de l'art. 46 du C.M.P.).

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par l'entrepreneur titulaire au maître de l'ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la monnaie de compte.

3.5.2 Modalités de paiement direct par virements

Pour les sous-traitants, l'entrepreneur titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 DELAI (S) D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d'exécution est fixé à 4 mois maximum y compris préparation et congés.

Ce délai court à compter de l'ordre de service.

4.2 PROLONGATION DE (S) DELAI (S) D'EXECUTION

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un ou plusieurs des phénomènes naturels ci-après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Nature du phénomène	Intensité Limite	Durée du phénomène	Organisme de référence
Gelée Pluie persistante Neige Vent	-5°C > à 20 mm/jour > à 10 cm > à 80 km/h	Demi – journée De 7h00 à 18h00 Demi – journée Demi – journée	Météo France Météo France Météo France Météo France

4.3 PENALITES POUR RETARD – PRIMES D'AVANCE

4.3.1 Pénalités pour retard

Par dérogation à l'article 20 du CCAG, il est appliqué une pénalité journalière de 1/1000° du montant hors taxe du marché.

4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4.5 DELAI ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4.6 PENALITES DIVERSES

4.6.1 *Rendez-vous de chantier*

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'œuvre.

En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable une pénalité fixée à 150 Euros.

5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.

5.2 AVANCE

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant de la tranche affermie est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.

Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la tranche. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l'article 115 du Code des marchés publics.

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

6.2 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le Maître d'Œuvre et le laboratoire qu'il aura désigné.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par le Maître d'Œuvre et le laboratoire qu'il aura désigné.

Le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils mettent en évidence la non-conformité d'un ouvrage ou d'un matériau, ils seront à la charge de l'entrepreneur et retenus des sommes qui lui sont dues (sauf dans le cas où, ils sont réalisés par l'entrepreneur auquel cas ils ne seront pas rémunérés) ;
- dans le cas contraire, ils sont rémunérés par le maître de l'ouvrage.

7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 PIQUETAGE GENERAL

Conformément à l'art. 27.2 du C.C.A.G., le piquetage général est effectué contradictoirement, avec le degré de précision indiqué au C.C.T.P. avant le commencement des travaux pour les ouvrages suivants :

- tous les ouvrages à réaliser dans le cadre du marché

L'entreprise titulaire sera responsable de la conservation des bornes et piquets.

7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Conformément à l'art. 27.3 du C.C.A.G., le piquetage général est effectué contradictoirement, avec le degré de précision indiqué au C.C.T.P. avant le commencement des travaux pour les ouvrages suivants :

- tous les ouvrages à réaliser dans le cadre du marché

L'entreprise titulaire sera responsable de la conservation des bornes et piquets.

8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 PERIODE DE PREPARATION – PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d'exécution.

Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG, sa durée est de 15 jours à compter de la date de la notification du marché.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins de l'entrepreneur :

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément à l'article 28 du C.C.A.G comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies à l'article 28.4 du CCAG.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du visa du maître d'œuvre.

8.2 PLANS D'EXECUTION – NOTES DE CALCULS – ETUDES DE DETAIL

Les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par l'entrepreneur et remis au maître d'œuvre au plus tard 10 jours après le début de la période de préparation.

8.3 ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'entrepreneur est tenu d'adapter la signalisation de chantier dès que la situation du chantier se révèle différente de celle prévue à l'origine.

Dispositifs de signalisation mis à disposition l'entrepreneur: sans objet

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci l'entrepreneur doit faire connaître nominativement au maître d'œuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir être contacté de jour comme de nuit.

Le personnel de l'entrepreneur travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit être doté d'un baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.

9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

9.1.1. Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont exécutés :

- sur le chantier, par l'entrepreneur et le laboratoire qu'il aura désigné, en présence du maître d'œuvre.
- en ce qui concerne l'ensemble des éléments préfabriqués ouvrages ou parties d'ouvrages, les dispositions de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits sont applicables à ces essais.

9.2 RECEPTION

Selon le CCAG article 41.

9.3 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE

Sans objet.

9.4 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Sans objet.

9.5 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Aucune stipulation particulière.

9.6 DELAI DE GARANTIE

Aucune stipulation particulière.

9.7 GARANTIES PARTICULIERES

Sans objet.

10. CONDITION DE RESILIATION DES MARCHES

Il sera fait, le cas échéant, application des dispositions de l'article 46 et suivants du CCAG Travaux

11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

a) C.C.A.G.

L'article 8.1 déroge à l'article 28.1 du CCAG Travaux

L'article 4.3.1 déroge à l'article 20.1 du CCAG Travaux

b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics

Néant.

L'entrepreneur,
Signature

Date