

Barbazan Giratoire

1°/Etude de dossier Giratoire de BARBAZAN

- Lecture du dossier
- Mise en place de l'ouverture du classeur chantier
- Etablissement des DICT, arrêtés
- Vérification métrés, modes opératoires, planning, budget chantier
- Etablissement des plans de signalisation et du DESC
- Etablissement d'un Mémoire Technique du chantier

2°/ Conduite de chantier (Pièces données ultérieurement)

- Lecture des rapports de chantier de Barbazan, analyse et prise de décisions pour TS