

FICHE DE NON CONFORMITE			
Chantier	CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA RD33D - P.R 9+978 COMMUNE DE BARBAZAN	DATE	01/12/2022
		ENTREPRISE	TP STAGIAIRE
TYPE D'OUVRAGE		MISE EN ŒUVRE DES GRAVES BITUMES POUR COUCHE DE FONDATION ET BASE	
RENSEIGNEMENTS SUR LA NON-CONFORMITE			
<u>Description du problème rencontré:</u> Suite aux prélèvements effectués sur les graves bitume classe 3, il apparait une non-conformité de sa fabrication (trop de liant: 5,3% pour 4,5%) par la centrale Enrobés Toulouse 356-355, cédé, 31800 Villeneuve-de-rivière, pouvant provoquer un risque d'orniérage. Cette non-conformité de sa fabrication est confirmée par les laboratoires de l'entreprise et du contrôle externe (LRPC). La maîtrise d'oeuvre est en attente des propositions de l'entreprise et de son laboratoire avant de prendre une décision.			
<u>Action corrective proposée:</u> Suite à l'identification de la non-conformité, nous proposons une reconstruction de la plateforme, ceci comprend : rabotage de la couche de roulement, base et fondation, évacuation des déchets, & de la remise en œuvre des couches, en suivant les modes opératoires précédemment utilisés.			
<u>Coût de l'opération proposée:</u> Destruction: - rabotage = 2700 € - évacuation des déchets = 10 481,93 € Mise en œuvre: -couche GB + BBSG = 192 302 € TOTAL = 202 783,93 €			
<u>Commentaire du responsable:</u> Prix en fonction des modes opératoires			
avis du maître d'œuvre			
Avis du contrôle extérieur : Accord du maître d'œuvre :			